

CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



| | | | | | | | | |
|-------------------|---------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| PROCESSO | 3972/17 | | | | | | | |
| ANO | | | Nº DO CONTRATO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.) | SITUAÇÃO | DATA DA HOMOLOGAÇÃO | 19/02/2018 |
| CONTRATADA | 1 | TRANSFORMADORES JUNDIAÍ LTDA | 006/18 | 23/12/2018 | R\$148.580,00 | ENCERRADO | DIRETORIA | DOP |
| CONTRATADA | 2 | | - | | | | DATA DA PUBLICAÇÃO | 21/02/2018 |
| CONTRATADA | 3 | | - | | | | | |
| CONTRATADA | 4 | | | | | | | |
| MODALIDADE | 002/17 | Convite-Obra | | | | | | VALOR TOTAL PROCESSO (R\$) |
| | | | | | | | | R\$148.580,00 |

| | OBJETO | DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC | VIGÊNCIA A CONTAR DE: | Nº DO TERMO | ORDEM DE COMPRA | VALOR | PRAZO |
|----|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1 | Serviço especializado de engenharia para projeto e execução de aumento da capacidade instalada da cabine primária da sede da DAE S/A. | 28/02/2018 | 28/02/2018 | - | 2018/000150 | R\$148.580,00 | 60 dias |
| 2 | 1º Termo de aditamento para prorrogação de prazo. | 16/05/2018 | 27/04/2018 | 028/18 | - | - | 180 dias |
| 3 | 2º Termo de Aditamento de prorrogação de prazo | 29/10/2018 | 24/10/2018 | 062/18 | - | - | 60 dias |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |