

ITENS	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATADO R\$	MESES													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>1 OESTE (LOTE-01)</b>																
1.1.	Levantamento Topográfico	R\$ -	50%										R\$ -			
1.2.	Projeto executivo dos Interceptores	R\$ -	45%		45%					10%			R\$ -			
1.3.	Projeto executivo das Redes Coletoras	R\$ -	30%		30%		30%			10%		R\$ -				
1.4.	Projeto executivo das Redes de Abastecimento	R\$ -	30%		30%		30%			10%		R\$ -				
<b>2 NOROESTE (LOTE-01)</b>																
2.1.	Levantamento Topográfico	R\$ -	50%										R\$ -			
2.2.	Projeto executivo dos Interceptores	R\$ -	45%		45%					10%			R\$ -			
2.3.	Projeto executivo das Redes Coletoras	R\$ -	30%		30%		30%			10%		R\$ -				
2.4.	Projeto executivo das Redes de Abastecimento	R\$ -	30%		30%		30%			10%		R\$ -				
<b>3 NORTE (LOTE-02)</b>																
3.1.	Levantamento Topográfico	R\$ -			50%							R\$ -				
3.2.	Projeto executivo dos Interceptores	R\$ -			45%		45%					10%	R\$ -			
3.3.	Projeto executivo das Redes Coletoras	R\$ -			30%		30%		30%			10%	R\$ -			
3.4.	Projeto executivo das Redes de Abastecimento	R\$ -			30%		30%		30%			10%	R\$ -			
<b>4 SERRA DO JAPI (LOTE-03)</b>																
4.1.	Levantamento Topográfico	R\$ -			50%							R\$ -				
4.2.	Projeto executivo dos Interceptores	R\$ -			45%		45%					10%	R\$ -			
4.3.	Projeto executivo das Redes Coletoras	R\$ -			30%		30%		30%			10%	R\$ -			
4.4.	Projeto executivo das Redes de Abastecimento	R\$ -			30%		30%		30%			10%	R\$ -			
<b>5 SUL (LOTE-04)</b>																
5.1.	Levantamento Topográfico	R\$ -			50%							R\$ -				
5.2.	Projeto executivo dos Interceptores	R\$ -			45%		45%					10%	R\$ -			
5.3.	Projeto executivo das Redes Coletoras	R\$ -			30%		30%		30%			10%	R\$ -			
5.4.	Projeto executivo das Redes de Abastecimento	R\$ -			30%		30%		30%			10%	R\$ -			
<b>6 NORDESTE</b>																
6.1.	Levantamento Topográfico	R\$ -					50%							R\$ -		
6.2.	Projeto executivo dos Interceptores	R\$ -					45%		45%					10%	R\$ -	
6.3.	Projeto executivo das Redes Coletoras	R\$ -					30%		30%		30%			10%	R\$ -	
6.4.	Projeto executivo das Redes de Abastecimento	R\$ -					30%		30%		30%			10%	R\$ -	
<b>7 LESTE</b>																
7.1.	Levantamento Topográfico	R\$ -					50%							R\$ -		
7.2.	Projeto executivo dos Interceptores	R\$ -					45%		45%					10%	R\$ -	
7.3.	Projeto executivo das Redes Coletoras	R\$ -					30%		30%		30%			10%	R\$ -	
7.4.	Projeto executivo das Redes de Abastecimento	R\$ -					30%		30%		30%			10%	R\$ -	
TOTAL MENSAL - R\$			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ACUMULADO - R\$			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ACUMULADO - %			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
VALOR FINAL DOS SERVIÇOS - R\$			R\$ -													
<b>LEGENDA DO CRONOGRAMA</b> Entrega dos Projetos Executivos de Água e Esgoto e Pacote Técnico - 90% Aprovação do Pacote Técnico - 10% Obs.: Caso haja mais de uma licitante vencedora do certame, as ordens de serviços serão emitidas de forma isolada, conforme alinhamento da disponibilidade financeira junto as diretorias.																