

# CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



<b>Processo</b>	3526/19							
<b>ANO</b>			<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b>	13/12/2019
<b>CONTRATADA</b>	1	GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	003/20	13/09/2021	R\$1.236.995,05	ATIVO	<b>DIRETORIA</b>	DOP
<b>CONTRATADA</b>	2	LEWALE ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	001/20	07/07/2021	R\$199.079,04	ENCERRADO	<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	20/12/2019
<b>CONTRATADA</b>	3	TSENGE ENGENHARIA S/S - EPP	003/20					
<b>CONTRATADA</b>	4		-					
<b>MODALIDADE</b>	014/19	Modo Fechado						<b>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</b> R\$1.436.074,09

	<b>OBJETO</b>	<b>DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC</b>	<b>VIGÊNCIA A CONTAR DE:</b>	<b>Nº DO TERMO</b>	<b>ORDEM DE COMPRA</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
<b>1</b>	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de extensão de interceptor, rede coletora de esgoto, redes de distribuição de água e adutoras no município de Jundiá (Consórcio TG) - fornecedor Geométrica	15/01/2020	15/01/2020	-	2019/001300	R\$593.648,77	12 meses
<b>2</b>	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de extensão de interceptor, rede coletora de esgoto, redes de distribuição de água e adutoras no município de Jundiá (Lewale)	08/01/2020	08/01/2020	-	2019/001297	R\$174.036,65	12 meses
<b>3</b>	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de extensão de interceptor, rede coletora de esgoto, redes de distribuição de água e adutoras no município de Jundiá (Consórcio TG) - fornecedor TSENGE	15/01/2020	15/01/2020	-	2019/001298	R\$593.648,78	12 meses
<b>4</b>	1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo contratual (Consórcio TG) - TSENGE	18/11/2020	15/01/2020	147/20	-	-	6 meses
<b>5</b>	1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo contratual (Lewale)	18/11/2020	08/01/2020	146/20	-	-	3 meses
<b>6</b>	1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo contratual (Consórcio TG) - Geométrica	18/11/2020	15/01/2020	147/20	-	-	6 meses
<b>7</b>	2º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo de 4,19% ao objeto (Consórcio TG) - TSENGE	04/05/2021	14/05/2021	078/21	2021/000424	R\$24.848,75	4 meses
<b>8</b>	2º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo de 4,19% ao objeto (Consórcio TG) - Geométrica	04/05/2021	14/05/2021	078/21	2021/000425	R\$24.848,75	4 meses
<b>9</b>	2º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo de 14,38% ao objeto (Lewale)	01/06/2021	08/04/2021	094/21	2021/000509	R\$25.042,39	3 meses
<b>10</b>							
<b>11</b>							
<b>12</b>							
<b>13</b>							