

CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



Processo	3408/19		Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	05/09/2019
CONTRATADA	1	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	096/19	07/09/2021	R\$785.112,58	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2	INFRA-CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES E VÁLVULAS LTDA - EP	095/19	28/12/2020	R\$1.379.190,00	ENCERRADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	11/09/2019
CONTRATADA	3	AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA	098/19	28/12/2020	R\$1.079,71	ENCERRADO		
CONTRATADA	4	KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EIRELI	097/19	28/12/2020	R\$169.360,00	ENCERRADO		
MODALIDADE	063/19	Pregão Presencial						VALOR TOTAL PROCESSO (R\$) R\$2.334.742,29

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC	VIGÊNCIA A CONTAR DE:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Aquisição de materiais hídricos em PEAD, PVC ocre corrugado, conexões em Fo.Fo. para uso em extensão de rede de esgoto nos Bairros do Poste, Traviú, Terra Nova e Castanho - PAC/DGU (Polierg)	19/09/2019	19/09/2019	-	2019/000920	R\$590.044,03	180 dias
2	Aquisição de materiais hídricos em PEAD, PVC ocre corrugado, conexões em Fo.Fo. para uso em extensão de rede de esgoto nos Bairros do Poste, Traviú, Terra Nova e Castanho - PAC/DGU (Infra Camp)	05/09/2019	19/09/2019	-	2019/000919	R\$1.379.190,00	180 dias
3	Aquisição de materiais hídricos em PEAD, PVC ocre corrugado, conexões em Fo.Fo. para uso em extensão de rede de esgoto nos Bairros do Poste, Traviú, Terra Nova e Castanho - PAC/DGU (AVK)	19/09/2019	19/09/2019	-	2019/000921	R\$1.079,71	180 dias
4	Aquisição de materiais hídricos em PEAD, PVC ocre corrugado, conexões em Fo.Fo. para uso em extensão de rede de esgoto nos Bairros do Poste, Traviú, Terra Nova e Castanho - PAC/DGU (Khaleesi)	05/09/2019	19/09/2019	-	2019/000922	R\$169.360,00	180 dias
5	1º termo de aditamento pra prorrogação de prazo (Infra camp)	14/01/2020	02/01/2020	005/20	-	-	180 dias
6	1º termo de aditamento para prorrogação de prazo (Polierg)	14/01/2020	02/01/2020	006/20	-	-	180 dias
7	1º termo de aditamento para prorrogação de prazo (Khaleesi)	14/01/2020	02/01/2020	007/20	-	-	180 dias
8	1º termo de aditamento para prorrogação de prazo (AVK)	14/01/2020	02/01/2020	008/20	-	-	180 dias
9	2º aditamento para prorrogação contratual por mais 180 dias (Infra-camp)	09/06/2020	02/07/2020	-	-	-	180 dias
10	2º aditamento para prorrogação contratual por mais 180 dias (Polierg)	09/06/2020	02/07/2020	-	-	-	180 dias
11	2º aditamento para prorrogação contratual por mais 180 dias (Khaleesi)	09/06/2020	02/07/2020	-	-	-	180 dias
12	2º aditamento para prorrogação contratual por mais 180 dias (AVK)	09/06/2020	02/07/2020	-	-	-	180 dias
13	3º aditamento para reequilíbrio econômico financeiro de 27,06%, presumindo-se o valor de R\$ 159.665,91. Valor atualizado: R\$ 749.709,94 (Polierg)	26/11/2020	-	151/20	2021/001160	R\$159.665,91	-
14	4º aditamento para reequilíbrio econômico financeiro de 6%, presumindo-se o valor de R\$ 35.402,64. Valor atualizado: R\$ 794.692,53 e prorrogação de prazo. (Polierg)	07/01/2021	12/03/2021	010/21	2021/000007	R\$35.402,64	180 dias
15	Termo de rescisão amigável (Khaleesi)	31/05/2021	-	003/21	-	-	-
16	Termo de rescisão amigável (Infra-camp)	25/05/2021	-	-	-	-	-
17	Termo de rescisão amigável (AVK)	25/05/2021	-	-	-	-	-
18							
19							
20							