

CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



Processo	3526/19							
ANO			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	13/12/2019
CONTRATADA	1	GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	003/20	14/06/2023	R\$ 1.080.267,84	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2	LEWALE ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	001/20	07/07/2021	R\$ 199.079,04	ENCERRADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	20/12/2019
CONTRATADA	3	TSENGE ENGENHARIA S/S - EPP	003/20	14/06/2023		ENCERRADO		
CONTRATADA	4	TSENGE ENGENHARIA S/S - EPP	-					
CONTRATADA	5		-					
CONTRATADA	6		-					
CONTRATADA	7	TSENGE ENGENHARIA S/S - EPP	-					
MODALIDADE	014/19	Modo Fechado						

VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)
R\$ 1.279.346,88

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de extensão de interceptor, rede coletora de esgoto, redes de distribuição de água e adutoras no município de Jundiá (Consórcio TG) - fornecedor Geometrica	15/01/2020	15/01/2020	-	2019/001300	R\$ 593.648,77	12 meses
2	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de extensão de interceptor, rede coletora de esgoto, redes de distribuição de água e adutoras no município de Jundiá (Lewale)	08/01/2020	08/01/2020	-	2019/001297	R\$ 174.036,65	12 meses
3	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de extensão de interceptor, rede coletora de esgoto, redes de distribuição de água e adutoras no município de Jundiá (Consórcio TG) - fornecedor TSENGE	15/01/2020	15/01/2021	-	2019/001298	R\$ 593.648,78	12 meses
4	1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo contratual (Consórcio TG) - TSENGE	18/11/2020	15/01/2021	147/20	-	-	6 meses
5	1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo contratual (Lewale)	18/11/2020	08/01/2020	146/20	-	-	3 meses
6	1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo contratual (Consórcio TG) - Geométrica	18/11/2020	15/01/2021	147/20	-	-	6 meses
7	2º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo de 4,19% ao objeto (Consórcio TG) - TSENGE	04/05/2021	15/07/2021	078/21	2021/000424	R\$ 24.848,75	4 meses

8	2º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo de 4,19% ao objeto (Consórcio TG) - Geométrica	04/05/2021	15/07/2021	078/21	2021/000425	R\$ 24.848,75	4 meses
9	2º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo de 14,38% ao objeto (Lewale)	01/06/2021	08/04/2021	094/21	2021/000509	R\$ 25.042,39	3 meses
10	3º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo contratual e inclusão de LGPD (Consórcio TG) - TSENGE	18/11/2021	15/11/2021	164/21	-	-	12 meses
11	3º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo contratual e inclusão de LGPD (Consórcio TG) - GEOMÉTRICA	18/11/2021	15/11/2021	164/21	-	-	12 meses
12	4º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo por mais 7 meses (Consórcio TG) - TSENGE	06/01/2023	15/11/2022	001/23	-	-	7 meses
13	3º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo por mais 7 meses (Consórcio TG) - GEOMÉTRICA	06/01/2023	15/11/2022	001/23	-	-	7 meses
14	Termo de supressão de (R\$ 156.727,21) em razão de inviabilidade técnica verificada na fase dos levantamentos de campo. (CONSÓRCIO TG -TSENGE)	08/08/2023	-	004/23	-	-R\$ 156.727,21	-
15	Termo de supressão de (R\$ 156.727,21) em razão de inviabilidade técnica verificada na fase dos levantamentos de campo. (CONSÓRCIO TG -GEOMÉTRICA)	08/08/2023	-	004/23	-	-	-
16							
17							
18							
19							
20							