

# CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



<b>Processo</b>	1123/19							
<b>ANO</b>			<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b>	01/07/2019
<b>CONTRATADA</b>	1	LEWALE ENGENHARIA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	061/19	07/08/2024	R\$ 3.765.233,25	ATIVO	<b>DIRETORIA</b>	DMA
<b>CONTRATADA</b>	2		-				<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	04/07/2019
<b>CONTRATADA</b>	3		-					
<b>CONTRATADA</b>	4		-					
<b>CONTRATADA</b>	5		-					
<b>CONTRATADA</b>	6		-					
<b>CONTRATADA</b>	7		-					
<b>MODALIDADE</b>	032/19	Pregão Presencial						

<b>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</b>
R\$ 3.765.233,25

OBJETO		DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa para execução de aproximadamente 2.200 ligações ou reforma de ligações domiciliares de água.	11/07/2019	07/08/2019	-	2019/000666	R\$ 660.000,00	12 meses
2	1º Termo de aditamento para prorrogação de prazo	17/07/2020	07/08/2020	078/20	2020/000674	R\$ 660.000,00	12 meses
3	2º Termo de aditamento para reajuste de 2,69% referente o INPC	17/07/2020	03/09/2020	103/20	2020/000835	R\$ 17.754,00	-
4	3º Termo de aditamento para prorrogação de prazo	23/07/2021	07/08/2021	115/21	2021/000702	R\$ 677.754,00	12 meses
5	4º Termo de aditamento para reajuste de 9,85% INPC e inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD	06/10/2021	-	143/21	2021/000985	R\$ 66.758,76	-
6	5º Termo de aditamento para prorrogação contratual	14/07/2022	07/08/2022	081/22	2022/000675	R\$ 744.512,76	12 meses
7	6º termo de aditamento para supressão de R\$ 10.432,21 e reajuste de 11,92% INPC.	03/02/2023	-	013/23	2023/000118	R\$ 87.944,81	-

<b>8</b>	7º termo de aditamento para prorrogação de prazo por 12 meses.	24/07/2023	08/08/2023	071/23	2023/000800	R\$ 825.736,82	-
<b>9</b>	1º Termo de apostilamento para reajuste de 3,00%	14/11/2023	00/01/1900	028/23	2023/001272	R\$ 24.772,10	0
<b>10</b>							