

# CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



<b>Processo</b>	3316/21							
<b>ANO</b>			<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b>	02/06/2022
<b>CONTRATADA</b>	1	TECDATA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	077/22	06/09/2023	R\$ 3.490.739,54	ENCERRADO	<b>DIRETORIA</b>	DOP
<b>CONTRATADA</b>	2		-				<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	29/07/2022
<b>CONTRATADA</b>	3		-					
<b>CONTRATADA</b>	4		-					
<b>CONTRATADA</b>	5							
<b>CONTRATADA</b>	6							
<b>CONTRATADA</b>	7							
<b>MODALIDADE</b>	008/21	Modo de Disputa Fechado						

<b>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</b>
R\$ 3.490.739,54

	<b>OBJETO</b>	<b>DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)</b>	<b>VIGÊNCIA - INÍCIO EM:</b>	<b>Nº DO TERMO</b>	<b>ORDEM DE COMPRA</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
1	Contratação de empresa especializada para execução das obras de rede coletora de esgoto para os bairros: Champirra, Piemonte, Recanto Florestal, São Pedro e Santa Fé, no município de Jundiaí - SP (IN29)	10/08/2022	10/08/2022	-	2022/000754	R\$ 3.508.280,95	9 meses
2	1º Termo de aditamento para prorrogação de prazo de vigência e supressão do valor R\$ 17.541,41 por conta da Lei Complementar nº 610, que alterou a alíquota do ISSQN.	27/12/2022	10/05/2023	140/22	-	-R\$ 17.541,41	120 dias
3	2º Termo de aditamento para prorrogação de Prazo de Execução por mais 2 meses	28/04/2023	00/01/1900	043/23	-	-	0
4	3º Termo de aditamento para prorrogação de Prazo de Execução por mais 40 dias.	27/07/2023	00/01/1900	075/23	-	-	0
5							