

# CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



<b>Processo</b>	3882/22							
<b>ANO</b>			<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b>	27/12/2022
<b>CONTRATADA</b>	1	GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI	004/23	15/09/2024	R\$ 2.314.869,94	ATIVO	<b>DIRETORIA</b>	DOP
<b>CONTRATADA</b>	2		-				<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	01/02/2023
<b>CONTRATADA</b>	3		-					
<b>CONTRATADA</b>	4		-					
<b>CONTRATADA</b>	5		-					
<b>CONTRATADA</b>	6							
<b>CONTRATADA</b>	7							
<b>MODALIDADE</b>	012/22	Modo de Disputa Fechado						

<b>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</b>
<b>R\$ 2.314.869,94</b>

<b>OBJETO</b>		<b>DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)</b>	<b>VIGÊNCIA - INÍCIO EM:</b>	<b>Nº DO TERMO</b>	<b>ORDEM DE COMPRA</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
1	Contratação de empresa especializada para execução de reforma e impermeabilização de reservatório da ETA-A, com PU vegetal.	16/01/2023	16/01/2023	-	2022/001269	R\$ 2.172.308,81	12 meses
2	1º Termo de aditamento que fica concedido 6,56% e prorrogação para o prazo de execução por 2 meses.	06/09/2023	-	083/23	2023/000993	R\$ 142.561,13	-
3	2º Termo de aditamento que fica concedido prorrogação para o prazo de execução 30 dias.	23/11/2023	-	103/23	-	-	-
4	3º Termo de aditamento que fica concedido prorrogação para o prazo 2 meses.	03/01/2024	16/01/2024	003/27	-	-	2 meses
5	4º termo de aditamento para prorrogação de prazo por mais 6 meses.	21/03/2024	16/03/2024	025/24	-	-	6 meses
6							