PROCESSO	2212/19							
ANO			**Nº DO CONTRATO**	**DATA DE VENCIMENTO**	**VALOR R$ (CONTRATO + ADIT.)**	**SITUAÇÃO**	**DATA DA HOMOLOGAÇÃO**	18/07/2019
CONTRATADA	1	AFZ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	076/19	02/08/2020	R$6.395.769,52	ATIVO	**DIRETORIA**	DTA
CONTRATADA	2		-				**DATA DA PUBLICAÇÃO**	24/07/2019
CONTRATADA	3		-					
CONTRATADA	4							**VALOR TOTAL PROCESSO (R$)**
MODALIDADE	004/19	Modo Fechado						R$6.395.769,52

	OBJETO	*DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC*	*VIGÊNCIA A CONTAR DE:*	*Nº DO TERMO*	*ORDEM DE COMPRA*	*VALOR*	*PRAZO*
1	Execução de obra de terraplenagem, drenagem, infraestrutura e pavimentação, reconfigurando as áreas de preservação, aumentando o controle de conservação ambiental dos mananciais, com a extensão do atual Parque da Cidade, no município de Jundiaí.	24/07/2019	02/08/2019	-	2019/000755	R$5.331.556,80	6 meses
2	1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo	21/01/2020	03/02/2020	013/20	-	-	6 meses
3	2º Termo de Aditamento de 19,96% em acréscimo ao objeto do contrato	21/05/2020	-	053/20	2020/000499	R$1.064.212,72	-
4							
5							