CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Modalidade: Concorrência Pública nº 01/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma, adaptação, impermeabilização dos decantadores, instalação de medidas hidráulicas,inclusive sinalização e de sinalização, entre cinta d'ros, reforma e impermeabilização dos filtros, assim substituição dos equipamentos e elementos filtrantes, para ampliação da capacidade de tratamento de água na ETA-A, situada na Rua Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, s/n, Vila Cacilda, Jacareí/SP

Fornecedor:

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20		
A	REFORMA DOS DECANTADORES,FLOCULADORES, AGITADORES E FILTROS DA ETA-A			%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$	%	%Acum.	R$
1.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E DE PROJETOS EXECUTIVOS DO EMPREENDIMENTO	-	%Período:	100%	100,0%	0,00																																																													
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	%Período:	25%	25,0%	0,00													25,00%	25,0%														25,00%	25,0%	0,00												25,00%	25,0%	0,00														
3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE DECANTADORES	-	%Período:				25,00%	25,0%	R$ 0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00
4.	MÓDULOS TUBULARES	-	%Período:				12,50%	12,5%	R$ 0,00	12,50%	12,5%	R$ 0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	12,50%	12,5%	0,00	12,50%	12,5%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	12,50%	12,5%	0,00	12,50%	12,5%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	12,50%	12,5%	0,00	12,50%	12,5%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00
5.	AGITADORES - EQUIPAMENTOS	-	%Período:		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00					0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00
6.	CCM - PAINÉIS DE ALIMENTAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	%Período:		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00
7.	REFORMA DOS FILTROS	-	%Período:		0,0%	0,00		0,0%	0,00	12,50%	12,5%	0,00	12,50%	12,5%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	12,50%	12,5%	0,00	12,50%	12,5%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	12,50%	12,5%	0,00	12,50%	12,5%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	12,50%	12,5%	0,00	12,50%	12,5%	0,00	12,50%	12,5%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	%Período:		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	0,00	25,00%	25,0%	0,00
TOTAIS		-	%	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00
			Parcial	R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		
			Ac um.	R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		