# CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROCESSO** | 1133/20 | | | | | | | |
| **ANO** | | | **Nº DO CONTRATO** | **DATA DE VENCIMENTO** | **VALOR R$ (CONTRATO + ADIT.)** | **SITUAÇÃO** | **DATA DA HOMOLOGAÇÃO** | 11/03/2020 |
| **CONTRATADA** | 1 | ARAKEN MARTINHO | 023/20 | 18/07/2021 | R$294.066,75 | ATIVO | **DIRETORIA** | DOP |
| **CONTRATADA** | 2 | | - | | | | **DATA DA PUBLICAÇÃO** | 18/03/2020 |
| **CONTRATADA** | 3 | | - | | | | | |
| **CONTRATADA** | 4 | | - | | | | | **VALOR TOTAL PROCESSO (R$)** |
| **MODALIDADE** | 004/20 | Inexigibilidade | | | | | | R$294.066,75 |

| | *OBJETO* | *DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC* | *VIGÊNCIA A CONTAR DE:* | *Nº DO TERMO* | *ORDEM DE COMPRA* | *VALOR* | *PRAZO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos arquitetônicos de ampliação e adequação do edifício administrativo e galpão operacional da sede da DAE S/A - Água e Esgoto | 19/03/2020 | 19/03/2020 | - | 2020/000284 | R$246.223,00 | 5 meses |
| ***2*** | 1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo. | 11/11/2020 | 19/08/2020 | 141/20 | - | - | 5 meses |
| ***3*** | 2º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo. | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 015/21 | - | - | 3 meses |
| ***4*** | 2º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo. | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 015/21 | - | - | 3 meses |
| ***5*** | 3º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo de 19,43% ao objeto | 05/04/2021 | 19/04/2021 | 015/21 | 2021/000305 | R$47.843,75 | 3 meses |