# CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Processo** | 2642/20 | | | | | | | |
| **ANO** | | | **Nº DO CONTRATO** | **DATA DE VENCIMENTO** | **VALOR R$ (CONTRATO + ADIT.)** | **SITUAÇÃO** | **DATA DA HOMOLOGAÇÃO** | - |
| **CONTRATADA** | 1 | ARQUITETURA & URBANISMO AO QUADRADO LTDA | 107/20 | 23/04/2021 | R$89.200,00 | ENCERRADO | **DIRETORIA** | DTA |
| **CONTRATADA** | 2 | | - | | | | **DATA DA PUBLICAÇÃO** | 10/11/2020 |
| **CONTRATADA** | 3 | | | | | | | |
| **CONTRATADA** | 4 | | | | | | | **VALOR TOTAL PROCESSO (R$)** |
| **MODALIDADE** | 021/20 | Dispensa Obra | | | | | | R$89.200,00 |

| | *OBJETO* | *DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC* | *VIGÊNCIA A CONTAR DE:* | *Nº DO TERMO* | *ORDEM DE COMPRA* | *VALOR* | *PRAZO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | Contratação de serviços para elaboração de projetos para reforma de edificações existentes situadas no Parque da Cidade | 26/10/2020 | 26/10/2020 | - | 2020/000885 | R$89.200,00 | 90 dias |
| ***2*** | 1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo | 12/03/2021 | 26/10/2020 | 043/21 | - | - | 180 dias |
| ***3*** | | | | | | | |
| ***4*** | | | | | | | |