CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A

Processo	1398/20							
			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	-
CONTRATADA	1	RENATO ANDRADE ENGENHARIA S.S.	047/20	20/01/2022	R$102.000,00	ATIVO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	29/05/2020
CONTRATADA	3		-					
CONTRATADA	4		-					VALOR TOTAL PROCESSO (R$)
MODALIDADE	008/20	Dispensa Obra						R$102.000,00

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC	VIGÊNCIA A CONTAR DE:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Serviço de elaboração dos projetos estruturais de ampliação e adequação do edifício administrativo e galpão operacional da sede da DAE S/A	21/05/2020	21/05/2020	-	2020/000457	R$82.000,00	4 meses
2	1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo.	13/11/2020	21/09/2020	144/20	-	-	5 meses
3	2º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo.	05/01/2021	21/02/2021	005/21	-	-	3 meses
4	3º termo de aditamento para prorrogação de prazo.	26/03/2021	21/05/2021	047/21	2021/000283	R$20.000,00	2 meses
5	4º termo de aditamento para prorrogação de prazo.	01/06/2021	21/07/2021	095/21	-	-	2 meses
6	5º Termo de aditamento para prorrogação de prazo e inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD.	07/10/2021	21/09/2021	146/21	-	-	4 meses
7							
8							
9							