CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A

Processo	2046/21							
			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	29/07/2021
CONTRATADA	1	BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	065/21	03/01/2023	R$691.162,69	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	02/08/2021
CONTRATADA	3		-					
CONTRATADA	4		-					VALOR TOTAL PROCESSO (R$)
MODALIDADE	006/21	Modo de Disputa Fechado						R$691.162,69

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC	VIGÊNCIA A CONTAR DE:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa para substituição do barrilete da entrada dos reservatórios R5 e R6, até a caixa de equalização da ETA-A IN-29 .	06/08/2021	06/08/2021	-	2021/000759	R$630.630,67	07 meses
2	1º termo de aditamento para prorrogação de prazo de 90 dias	11/03/2022	06/03/2022	029/22	-	-	90 dias
3	2º termo de aditamento que fica concedido o rejuste de 11 ,92% sobre o INPC e prorrogação de prazo por 7 meses.	04/10/2022	04/06/2022	114/22	2022/000985	R$64.061,63	7 meses
4	1º Termo de aditamento para Supressão no valor de R$ 3.529,61	19/12/2022	-	005/22	-	-R$3.529,61	-
5							