CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A

PROCESSO	4100/23							
DISPENSA			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	20/02/2024
CONTRATADA	1	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	027/24	28/02/2027	R$ 22.868.690,79	ATIVO	DIRETORIA	DIA/DIM
CONTRATADA	2	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	027/24	28/02/2027	R$ 31.193.634,36	ATIVO	DATA DA PUBLICAÇÃO	21/02/2024
CONTRATADA	3		-				CONTRATO PROTHEUS	a)000000000000209 b)000000000000157 b)000000000000213
CONTRATADA	4		-					
CONTRATADA	5		-				S/C PROTHEUS	-
CONTRATADA	6		-					
CONTRATADA	7		-				VALOR TOTAL PROCESSO (R$)	R$ 54.062.325,15
MODALIDADE	002/23	Pregão Presencial						

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM CONTRATUAL	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, lavanderia, jardinagem e manutenções gerais nas instalações da sede e unidades externas da DAE S/A - Água e Esgoto, conforme as especificações contidas no termos de referência - Consórcio SAP (Tejofran)	29/02/2024	01/03/2024	-	2024/000237	R$ 7.365.599,88	12 meses OS
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, lavanderia, jardinagem e manutenções gerais nas instalações da sede e unidades externas da DAE S/A - Água e Esgoto, conforme as especificações contidas no termos de referência - Consórcio SAP (Trail)	29/02/2024	01/03/2024	-	2024/000238	R$ 10.282.799,88	12 meses OS
3	1º Termo de aditamento para prorrogação de prazo por 12 meses.(TEJOFRAN)	28/02/2025	01/03/2025	017/25	2025/000211	R$ 7.365.599,88	12 meses
4	1º Termo de aditamento para prorrogação de prazo por 12 meses.(TRAIL)	28/02/2025	01/03/2025	017/25	2025/000212	R$ 10.282.799,88	12 meses
5	2º Termo de aditamento para acréscimo de 2,875% do objeto do contrato e prorrogação de prazo por 12 meses.(TEJOFRAN)	18/02/2026	01/03/2026	009/26	2026/000046	R$ 7.873.157,64	12 meses
6	2º Termo de aditamento para acréscimo de 2,875% do objeto do contrato e prorrogação de prazo por 12 meses.(TRAIL)	18/02/2026	01/03/2026	009/26	2026/000047	R$ 10.282.799,88	12 meses

7	3° termo de aditamento para o reajuste de 3,3574% relativo ao INPC, acumulado no período de março/2025 a fevereiro/2026.(TEJOFRAN)	28/07/2026	-	067/26	-	-	-
8	3° termo de aditamento para o reajuste de 3,3574% relativo ao INPC, acumulado no período de março/2025 a fevereiro/2026. (TRAIL)	28/07/2026	-	067/26	-	-	-
9	Termo de rerratificação que se faz ao 3° termo de aditamento 067/26. Alterando o valor de R$213.348,84 para R$264.333,39. (TEJOFRAN)	28/07/2026	-	080/26	0209/2026	R$ 264.333,39	-
10	Termo de rerratificação que se faz ao 3° termo de aditamento 067/26. Alterando o valor de R$396.219,28 para R$345.234,72. (TRAIL)	28/07/2026	-	080/26	0157/2026 e 0213/2026	R$ 345.234,72	-
11							
12							