CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A

PROCESSO	603/24							
DISPENSA			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	08/04/2024
CONTRATADA	1	GM PAVIMENTACAO LTDA	054/24	-	R$ 882.778,32	ANULADO	DIRETORIA	DMA
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	-
CONTRATADA	3	HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERV. DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA	034/25	13/10/2027	R$ 4.911.505,13	ATIVO	CONTRATO PROTHEUS	a)000000000000056
CONTRATADA	4		-					
CONTRATADA	5		-				S/C PROTHEUS	-
CONTRATADA	6		-					
CONTRATADA	7		-				VALOR TOTAL PROCESSO (R$)	R$ 5.794.283,45
MODALIDADE	001/24	Modo de Disputa Aberto						

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM CONTRATUAL	VALOR	PRAZO
1	Prestação de serviços de recomposição asfáltica de 50.000m², com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, no município de Jundiaí, por um período estimado de 12 meses. (GM)	29/04/2024	29/04/2024	-	2024/000479	R$ 1.626.135,41	15 meses
2	Termo de rescisão amigável e cancelamento do saldo remanescente. (GM)	07/02/2025	-	002/25	-	-R$ 743.357,09	-
3	Prestação de serviços remanescentes de recomposição asfáltica, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos no município de Jundiaí-SP.(HIPLAN)	03/04/2025	14/04/2025	-	2025/000339	R$ 743.357,09	6 meses OS
4	1º termo de aditamento para prorrogação de 12 meses no prazo de vigência.(HIPLAN)	03/09/2025	14/10/2025	063/25	2025/000919	R$ 1.626.051,92	12 meses
5	1º termo de apostilamento para reajuste de 5,20%.(HIPLAN)	22/10/2025	-	023/25	2025/001157	R$ 84.554,70	-
6	2° termo de apostilamento para reajuste de 3,77%. (HIPLAN)	08/05/2026	-	005/26	2024/000391	R$ 27.321,90	-

7	2° termo de aditamento para acréscimo de 23% ao objeto. (HIPLAN)	26/06/2026	-	053/26	056/2026	R$ 346.150,00	-
8	3° termo de aditamento para a prorrogação de 12 meses no prazo de vigência	02/10/2026	14/10/2026	088/26	056/2026-b	R$ 2.084.069,52	12 meses
9							
10							