
Processo 1731/20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nº DO CONTRATO DATA DE VENCIMENTO
VALOR R$ (CONTRATO + 

ADIT.)
SITUAÇÃO DATA DA HOMOLOGAÇÃO 19/06/2020

CONTRATADA  1 PAVAN E PAVAN COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME 058/20 22/12/2020 R$370.890,00 ENCERRADO DIRETORIA DTA

CONTRATADA  2 PAVAN E PAVAN COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 00/01/1900 R$0,00 VAZIO DATA DA PUBLICAÇÃO 24/06/2020

CONTRATADA  3 PAVAN E PAVAN COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 00/01/1900 R$0,00 VAZIO

CONTRATADA  4 R$0,00
VALOR TOTAL PROCESSO 

(R$)

MODALIDADE 032/20 Pregão Presencial R$370.890,00

DATA DE 
ASSINATURA DE 

CONTRATO / 
TERMO / OC

VIGÊNCIA A CONTAR 
DE:

Nº DO TERMO ORDEM DE COMPRA VALOR PRAZO

1 26/06/2020 26/06/2020 - 2020/000607 R$370.890,00 90 dias

2 25/08/2020 25/09/2020 100/20 - - 45 dias

3 29/10/2020 08/11/2020 133/20 - - 45 dias
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OBJETO

CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A

Fornecimento de mobiliários para as áreas externas da extensão do Parque da Cidade

1º aditamento para prorrogação por mais 45 dias

2º aditamento para prorrogação por mais 45 dias


