

**Cronograma Físico-Financeiro – Execução de 2.890,00 m de Interceptores de Esgoto - Bairro Casa Branca**

DESCRITIVO	MESES					
	1	2	3	4	5	6
Comprometimento Financeiro para Execução da obra	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Extensão prevista para Execução da obra	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67
Extensão prevista mensal	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67
Extensão acumulada	<b>481,67</b>	<b>963,33</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.926,67</b>	<b>2.408,33</b>	<b>2.890,00</b>
Valor mensal	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Valor acumulado	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Percentual	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Valor Total da Obra	,00					