

CRONOGRAMA: RESUMO

OBRA: Reforma e Ampliação da Casa de Operadores da Estação Elevatória de Água Bruta 2, represa do Rio Jundiá-Mirim, situada na Rodovia Vereador Geraldo Dias, nº 2.000,

PROponentes		MÉDIA	CRONOGRAMA									
ITEM	DESCRIÇÃO	P. TOTAL	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.389,99	R\$ 5.136,42		R\$ 1.563,39		R\$ 1.563,39		R\$ 1.563,39		R\$ 1.563,39	
2.0	SANITÁRIOS/ CHUVEIROS/ VESTIÁRIO (futuro)	R\$ 112.976,20	R\$ 9.547,13	R\$ 59.451,96	R\$ 40.607,08	R\$ 3.370,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ 68.999,09		R\$ 43.977,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.0	REFEITÓRIO/COZINHA/ENTRADA	R\$ 47.606,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.321,93	R\$ 20.139,56	R\$ 6.145,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -		R\$ 21.321,93		R\$ 26.285,00		R\$ -		R\$ -	
4.0	SALA SCO/ SALA REC/ ALMOX./WC	R\$ 68.312,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.218,11	R\$ 30.094,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -		R\$ -		R\$ 38.218,11		R\$ 30.094,05		R\$ -	
5.0	FACHADA/TELHADO	R\$ 43.599,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.072,23	R\$ 23.198,02	R\$ 11.328,77
			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.072,23	
TOTAL		#####	R\$ 9.547,13	R\$ 64.588,38	R\$ 40.607,08	R\$ 26.255,35	R\$ 20.139,56	R\$ 45.926,93	R\$ 30.094,05	R\$ 10.635,63	R\$ 23.198,02	R\$ 12.892,17
			R\$ 74.135,51		R\$ 66.862,43		R\$ 66.066,50		R\$ 40.729,68		R\$ 36.090,19	