

CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



Processo	1420/20							
			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	28/08/2020
CONTRATADA	1	RW ENGENHARIA EIRELI	087/20	31/01/2021	R\$134.531,88	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2	ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	088/20	01/09/2021	R\$1.225.396,38	ENCERRADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	16/09/2020
CONTRATADA	3		-					
CONTRATADA	4		-					
MODALIDADE	011/20	Modo Fechado						VALOR TOTAL PROCESSO (R\$) R\$1.359.928,26

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC	VIGÊNCIA A CONTAR DE:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de remoção de alambrados e mourões de concreto, construção de muros, instalações de gradil em áreas da CB do Jardim Tiradentes, CB Fazenda Grande e Sede Administrativa da Dae S/A, no município de Jundiaí - SP (RW)	01/09/2020	01/09/2020	-	2020/000815	R\$134.531,88	5 meses
2	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de remoção de alambrados e mourões de concreto, construção de muros, instalações de gradil em áreas da CB do Jardim Tiradentes, CB Fazenda Grande e Sede Administrativa da Dae S/A, no município de Jundiaí - SP (Engetela)	02/09/2020	02/09/2020	-	2020/000814	R\$945.312,14	6 meses
3	1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo (Engetela)	08/01/2021	02/03/2021	012/21	-	-	2 meses
4	2º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo (Engetela)	11/03/2021	02/05/2021	041/21	-	-	2 meses
5	3º Termo de Aditamento para reequilíbrio financeiro, acréscimo ao objeto e prorrogação de prazo (Engetela)	23/06/2021	01/07/2021	103/21	2021/000360	R\$114.947,27	2 meses
6	Ordem de Compra integrante do 3º Termo de Aditamento	17/06/2021	-	-	2021/000566	R\$165.136,97	-
7							
8							