

CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



Processo	701/20										
				Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO		28/05/2020	
CONTRATADA	1	ROMME CONSTRUTORA LTDA	054/20	29/12/2020	R\$1.130.840,92	ENCERRADO	DIRETORIA	DMA			
CONTRATADA	2		-					DATA DA PUBLICAÇÃO		03/06/2020	
CONTRATADA	3		-								
CONTRATADA	4		-								
MODALIDADE	004/20	Modo Fechado									VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)
											R\$1.130.840,92

OBJETO		DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC	VIGÊNCIA A CONTAR DE:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa especializada em construção civil para implantação das unidades de manutenção descentralizadas nas regiões leste, norte, oeste e sul do município de Jundiá	15/06/2020	15/06/2020	-	2020/000551	R\$1.130.840,92	6 meses
2	1º aditamento para prorrogação do prazo de execução por mais 45 dias.	12/08/2020	12/08/2020	096/20	-	-	45 dias
3	2º Termo de Aditamento para prorrogação do prazo de execução por 20 dias	06/10/2020	-	119/20	-	-	20 dias
4	3º aditamento para prorrogação do prazo de execução por mais 15 dias.	29/10/2020	15/12/2020	134/20	-	-	15 dias
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							