

# CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



<b>Processo</b>	3152/20							
			<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b>	21/12/2020
CONTRATADA	1	RW ENGENHARIA EIRELI	141/20	26/07/2021	R\$215.891,85	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	23/12/2020
CONTRATADA	3		-					
CONTRATADA	4		-					
MODALIDADE	031/20	Modo Fechado						<b>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</b> R\$215.891,85

	<b>OBJETO</b>	<b>DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC</b>	<b>VIGÊNCIA A CONTAR DE:</b>	<b>Nº DO TERMO</b>	<b>ORDEM DE COMPRA</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
1	Contratação de empresa de engenharia para construção do tabuleiro da ponte nas estruturas existentes sobre o Rio Jundiaí-Mirim, na Avenida Navarro de Andrade	29/12/2020	29/12/2020	-	2020/001227	R\$151.422,98	90 dias
2	1º Termo de Aditamento para prorrogação contratual	11/03/2021	29/12/2020	040/21	-	-	60 dias
3	2º Termo de Aditamento para reequilíbrio econômico financeiro	12/04/2021	-	062/21	2021/000330	R\$15.678,41	-
4	3º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo	14/06/2021	28/05/2021	099/21	2021/000557	R\$25.200,06	60 dias
5	4º Termo de Aditamento para reequilíbrio financeiro e inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados	28/10/2021	-	155/21	-	-	-
6	Nova OC	28/10/2021	-	-	2021/001092	R\$23.590,40	-
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							