

CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



Processo	1429/20		Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	04/08/2020
CONTRATADA	1	TECDATA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	071/20	05/01/2023	R\$1.889.261,78	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2	ERCON ENGENHARIA LTDA	071/20	05/01/2023	R\$1.653.104,06	ENCERRADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	05/08/2020
CONTRATADA	3	EFFICO SANEAMENTO LTDA	071/20	05/01/2023	R\$1.180.788,61	ENCERRADO		
CONTRATADA	4		-					
MODALIDADE	012/20	Modo Fechado						
							VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)	R\$4.723.154,45

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC	VIGÊNCIA A CONTAR DE:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Execução de obras e remanejamento de adutora, rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto para o Jardim Tamoio, Balsan e Baikada do Paraná, no município de Jundiaí (TECDATA - Consórcio TEB Jundiaí)	05/08/2020	06/08/2020	-	2020/000726	R\$1.705.996,19	14 meses
2	Execução de obras e remanejamento de adutora, rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto para o Jardim Tamoio, Balsan e Baikada do Paraná, no município de Jundiaí (ERCON - Consórcio TEB Jundiaí)	05/08/2020	06/08/2020	-	2020/000727	R\$1.492.746,67	14 meses
3	Execução de obras e remanejamento de adutora, rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto para o Jardim Tamoio, Balsan e Baikada do Paraná, no município de Jundiaí (B&B - Consórcio TEB Jundiaí)	05/08/2020	06/08/2020	-	2020/000728	R\$1.066.247,62	14 meses
4	1º Termo de Aditamento pra prorrogação de prazo de vigência	15/07/2021	06/08/2020	108/21	-	-	17 meses
5	2º Termo de Aditamento para reajuste contratual de 8,97% e inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD (Te	31/08/2021	-	131/21	2021/000877	R\$78.420,25	-
6	2º Termo de Aditamento para reajuste contratual de 8,97% e inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD (Ercon)	31/08/2021	-	131/21	2021/000878	R\$68.617,72	-
7	2º Termo de Aditamento para reajuste contratual de 8,97% e inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD (Effico)	31/08/2021	-	131/21	2021/000879	R\$49.012,65	-
8	3º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo contratual (Tecdáta)	03/12/2021	06/01/2022	175/21	-	-	90 dias
9	3º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo contratual (Ercon)	03/12/2021	06/01/2022	175/21	-	-	90 dias
10	3º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo contratual (Effico)	03/12/2021	06/01/2022	175/21	-	-	90 dias
11	4º Termo de Aditamento pra prorrogação de prazo (Tecdáta)	16/03/2022	06/04/2022	031/22	-	-	2 meses
12	4º Termo de Aditamento pra prorrogação de prazo (Ercon)	16/03/2022	06/04/2022	031/22	-	-	2 meses
13	4º Termo de Aditamento pra prorrogação de prazo (Effico)	16/03/2022	06/04/2022	031/22	-	-	2 meses
14	5º Termo de aditamento para prorrogação de prazo (Consórcio TEB Jundiaí)	11/05/2022	06/06/2022	061/22	-	-	4 meses
15	6º Termo de Aditamento para reajuste contratual, reajuste e prorrogação contratual (Tecdáta)	10/11/2022	06/08/2022	126/22	2022/001077	R\$104.845,34	90 dias
16	6º Termo de Aditamento para reajuste contratual, reajuste e prorrogação contratual (Ercon)	10/11/2022	06/08/2022	126/22	2022/001078	R\$91.739,67	90 dias
17	6º Termo de Aditamento para reajuste contratual, reajuste e prorrogação contratual (Effico)	10/11/2022	06/08/2022	126/22	2022/001079	R\$65.528,34	90 dias
18							
19							
20							