

# CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



<b>Processo</b>	4773/19							
<b>ANO</b>			<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b>	04/03/2020
<b>CONTRATADA</b>	1	AFZ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	022/20	15/07/2023	R\$ 1.741.067,23	ENCERRADO	<b>DIRETORIA</b>	DOP
<b>CONTRATADA</b>	2		-				<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	09/03/2020
<b>CONTRATADA</b>	3		-					
<b>CONTRATADA</b>	4		-					
<b>CONTRATADA</b>	5		-					
<b>CONTRATADA</b>	6		-					
<b>CONTRATADA</b>	7		-					
<b>MODALIDADE</b>	020/19	Modo Fechado						

<b>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</b>
R\$ 1.741.067,23

Nº	OBJETO	DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa para implantação de interceptores e redes coletoras de esgoto nos bairros Terra Nova e Castanho.	17/03/2023	17/03/2020	-	0	R\$ 0,00	15 meses
2	1º termo de aditamento para prorrogação de prazo e reajuste de 5,1979% INPC	06/04/2023	17/06/2021	058/21	0	R\$ 0,00	15 meses
3	2º termo de aditamento para prorrogação de prazo e reequilíbrio econômico financeiros.	16/12/2022	17/09/2022	137/22	2022/001224	R\$ 1.351.721,59	181 dias
4	Supressão no valor de R\$ 17.033,73	16/12/2023	-	-	0	-R\$ 17.033,73	-
5	3º Termo de aditamento concedendo 12,55% de acréscimo ao objeto do contrato.	01/02/2023	-	009/23	2023/000089	R\$ 406.379,37	-
6	4º termo de aditamento para prorrogação de prazo de 4 meses	28/04/2023	16/03/2023	041/23	0	R\$ 0,00	4 meses