

CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



Processo	838/20	
ANO		
CONTRATADA	Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO
1	BBL ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	093/20
2	EFFICO SANEAMENTO LTDA	092/20
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
MODALIDADE	008/20	Modo De Disputa Fechado

VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	03/09/2020
R\$ 2.473.150,09	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP
R\$ 4.991.989,64	ENCERRADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	09/09/2020

VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)
R\$ 7.465.139,73

OBJETO	DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia para implantação de setorização contemplando distritos de medição e controle e zonas de pressão - nos grupos: lote 1 (zona sul) e lote 2 (zona leste) no município de Jundiaí-SP (BBL)	11/09/2020	11/09/2020	-	2020/000853	R\$ 2.171.839,62	26 meses
2 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia para implantação de setorização contemplando distritos de medição e controle e zonas de pressão - nos grupos: lote 1 (zona sul) e lote 2 (zona leste) no município de Jundiaí-SP (Effico)	11/09/2020	11/09/2020	-	2020/000854	R\$ 4.658.788,41	26 meses
3 1º termo de aditamento para alteração da razão social de B&B Engenharia Ltda para Effico Saneamento Ltda	02/12/2021	-	156/20	-	-	-
4 1º Termo de aditamento para reajuste de 12,6426% e inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados LGPD (BBL)	23/11/2021	-	165/21	2021/001174	R\$ 262.550,85	-
5 2º Termo de Aditamento para reajuste de 10,78% ao INPC (Effico)	08/03/2022	-	026/22	2022/000232	R\$ 356.023,39	-
6 3º Termo de Aditamento para prorrogação contratual (Effico)	28/09/2022	-	112/22	-	-	200 dias
7 1º Termo de Aditamento para prorrogação contratual (BBL)	28/09/2022	-	113/22	-	-	200 dias
8 Termo de supressão no valor de R\$ 22.822,16 (Effico)	13/12/2022	-	004/22	-	-R\$ 22.822,16	0
9 1º Apostilamento que se faz ao contrato nº 093/2020, Índice reajuste: 9,82%. (BBL)	03/05/2023	-	009/23	2023/000443	R\$ 38.759,62	0
10 4º Termo de Aditamento para prorrogação contratual (Effico)	04/05/2023	31/05/2023	048/23	-	-	30 dias
11						