

CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



Processo	5267/21							
ANO			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	21/03/2022
CONTRATADA	1	AFZ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	026/22	27/03/2024	R\$ 2.899.467,00	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	23/03/2022
CONTRATADA	3		-					
CONTRATADA	4		-					
CONTRATADA	5		-					
CONTRATADA	6		-					
CONTRATADA	7		-					
MODALIDADE	014/21	Modo de Disputa Fechado						

VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)
R\$ 2.899.467,00

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa para execução e implantação de rede coletora de esgoto nos bairros: Chacara Itamar, São Jorge, Maltoni e Espelho D' Agua.	28/03/2022	28/03/2022	-	2022/000296	R\$ 2.755.501,70	9 meses
2	1º Termo de Aditamento para reequilíbrio financeiro de 2%.	04/05/2022	-	056/22	2022/000432	R\$ 55.110,02	-
3	2º Termo de aditamento para prorrogação de prazo	15/07/2022	28/12/2022	084/22	-	-	3 meses
4	Termo de supressão no valor de R\$ 13.777,50 alteração da alíquota ISS Lei Complementar de 608/21	07/12/2022	-	003/22	-	-R\$ 13.777,50	-
5	3º Termo de aditamento para prorrogação para o prazo de vigência.	24/03/2023	24/03/2023	025/23	-	-	4 meses
6	4º Termo de aditamento para prorrogação para o prazo de vigência e execução de 2 meses.	19/06/2023	27/07/2023	059/23	-	-	2 meses
7	1º Termo de Apostilamento para reajuste de preço no percentual de 5,25%	09/05/2023	-	011/23	2023/000471	R\$ 102.632,78	-

8	5º Termo de aditamento para prorrogação para o prazo de vigência e execução de 6 meses.	03/01/2024	28/09/2023	001/24	-	-	6 meses
9							
10							