

# CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



<b>Processo</b>	1655/22							
<b>ANO</b>			<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b>	13/10/2022
<b>CONTRATADA</b>	1	REPLAN - SANEAMENTO E OBRAS LTDA	110/22	29/01/2025	R\$ 5.270.948,72	ATIVO	<b>DIRETORIA</b>	DOP
<b>CONTRATADA</b>	2		0				<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	17/10/2022
<b>CONTRATADA</b>	3		-					
<b>CONTRATADA</b>	4		-					
<b>CONTRATADA</b>	5							
<b>CONTRATADA</b>	6							
<b>CONTRATADA</b>	7							
<b>MODALIDADE</b>	008/22	Modo de Disputa Fechado						

<b>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</b>
<b>R\$ 5.270.948,72</b>

OBJETO		DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa para execução de adutora de água no vetor oeste da cidade de Jundiaí-SP	30/11/2022	30/11/2022	-	2022/001111	R\$ 5.270.948,72	14 meses
2	1º Termo de Aditamento para prorrogação de 06 meses para o prazo de vigência	02/02/2024	30/01/2024	013/24	0	R\$ 0,00	6 meses
3	2º Termo de aditamento para prorrogação de prazo de execução por 12 meses.	03/05/2024	-	039/24	-	-	12 meses
4	3º termo de aditamento para prorrogação de 6 meses na vigencia.	-	30/07/2024	058/24	-	-	6 meses
5							