

# CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



|                   |         |                                       |                       |                           |                                     |                 |                            |            |
|-------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| <b>Processo</b>   | 3882/22 |                                       |                       |                           |                                     |                 |                            |            |
| <b>ANO</b>        |         |                                       | <b>Nº DO CONTRATO</b> | <b>DATA DE VENCIMENTO</b> | <b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b> | <b>SITUAÇÃO</b> | <b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b> | 27/12/2022 |
| <b>CONTRATADA</b> | 1       | GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI | 004/23                | 15/12/2024                | R\$ 2.314.869,94                    | ATIVO           | <b>DIRETORIA</b>           | DOP        |
| <b>CONTRATADA</b> | 2       |                                       | -                     |                           |                                     |                 | <b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>  | 01/02/2023 |
| <b>CONTRATADA</b> | 3       |                                       | -                     |                           |                                     |                 |                            |            |
| <b>CONTRATADA</b> | 4       |                                       | -                     |                           |                                     |                 |                            |            |
| <b>CONTRATADA</b> | 5       |                                       | -                     |                           |                                     |                 |                            |            |
| <b>CONTRATADA</b> | 6       |                                       | -                     |                           |                                     |                 |                            |            |
| <b>CONTRATADA</b> | 7       |                                       | -                     |                           |                                     |                 |                            |            |
| <b>MODALIDADE</b> | 012/22  | Modo de Disputa Fechado               |                       |                           |                                     |                 |                            |            |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</b> |
| <b>R\$ 2.314.869,94</b>           |

| OBJETO |   | DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC) | VIGÊNCIA - INÍCIO EM: | Nº DO TERMO | ORDEM DE COMPRA | VALOR            | PRAZO    |
|--------|---|--|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| 1      | Contratação de empresa especializada para execução de reforma e impermeabilização de reservatório da ETA-A, com PU vegetal.               | 16/01/2023                             | 16/01/2023            | -           | 2022/001269     | R\$ 2.172.308,81 | 12 meses |
| 2      | 1º Termo de aditamento que fica concedido 6,56% e prorrogação para o prazo de execução por 2 meses.                                       | 06/09/2023                             | -                     | 083/23      | 2023/000993     | R\$ 142.561,13   | -        |
| 3      | 2º Termo de aditamento que fica concedido prorrogação para o prazo de execução 30 dias.   | 23/11/2023                             | -                     | 103/23      | -               | -                | -        |
| 4      | 3º Termo de aditamento que fica concedido prorrogação para o prazo 2 meses.   | 03/01/2024                             | 16/01/2024            | 003/27      | -               | -                | 2 meses  |
| 5      | 4º termo de aditamento para prorrogação de prazo por mais 6 meses.  | 21/03/2024                             | 16/03/2024            | 025/24      | -               | -                | 6 meses  |
| 6      | 5º Termo de aditamento que fica concedido prorrogação para o prazo de execução e vigencia 3 meses.; e supressão no valor de R\$114.113,69 | 12/06/2024                             | 16/09/2024            | 052/24      | -               | -                | 3 meses  |
| 7      | 6º Termo de aditamento que fica concedido prorrogação de 2 meses no prazo de execução   | 24/09/2024                             | -                     | 052/24      | -               | -                | -        |
| 8      |   |  |                       |             |                 |                  |          |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|