

# CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



<b>Processo</b>	433/23							
<b>ANO</b>			<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b>	04/04/2023
<b>CONTRATADA</b>	1	BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	052/23	25/02/2025	R\$ 6.159.762,56	ATIVO	<b>DIRETORIA</b>	DOP
<b>CONTRATADA</b>	2		-			0	<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	07/04/2023
<b>CONTRATADA</b>	3		-					
<b>CONTRATADA</b>	4							
<b>CONTRATADA</b>	5							
<b>CONTRATADA</b>	6							
<b>CONTRATADA</b>	7							
<b>MODALIDADE</b>	002/23	Modo Fechado						

<b>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</b>
<b>R\$ 6.159.762,56</b>

	<b>OBJETO</b>	<b>DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)</b>	<b>VIGÊNCIA - INÍCIO EM:</b>	<b>Nº DO TERMO</b>	<b>ORDEM DE COMPRA</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
<b>1</b>	Contratação de empresa especializada para execução de reservatório apoiado com capacidade de 3000M³, com sala de painéis e guarita, no bairro do Jardim do Lago, Jundiá - (IN 22).	26/04/2023	26/04/2023	-	2023/000378	R\$ 5.490.471,87	18 meses contrato
<b>2</b>	1º Termo de Aditamento que fica concedido prorrogação para o prazo de execução e reajuste de 4,89% ao contrato.	19/01/2024	-	005/24	2024/000051	R\$ 268.946,42	-
<b>3</b>	2º Termo de Aditamento para alterações quantitativas e prorrogação de prazo de execução e de vigência	03/10/2024	26/10/2024	085/24	2024/001212	R\$ 400.344,27	4 meses
<b>4</b>							