

Processo	2235/20							
ANO			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	-
CONTRATADA	1	HIDROELETRICA DESENHOS TEC DE ENGENHARIA EIRELI	079/20	19/01/2022	R\$ 100.000,00	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	26/08/2020
CONTRATADA	3		-					
CONTRATADA	4		-					
CONTRATADA	5		-					
CONTRATADA	6							
CONTRATADA	7							
MODALIDADE	017/20	Dispensa Obra						

VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)
R\$ 100.000,00

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Serviço de elaboração de projeto de instalações hidráulicas e elétricas para adequação do prédio administrativo e galpão operacional da sede da DAE S/A	19/08/2020	19/08/2020	-	2020/000723	R\$ 73.220,00	120 dias
2	1º termo de aditamento para prorrogação de prazo.	05/01/2021	17/12/2020	007/21	-	-	4 meses
3	2º termo de aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo de 36,57% ao objeto.	30/03/2021	17/04/2021	052/21	2021/000295	R\$ 26.780,00	2 meses
4	Suspensão do contrato em razão da elaboração do projeto de Ar Condicionado	19/06/2021	-	-	-	-	-
5	3º termo de aditamento para prorrogação de prazo	01/09/2021	26/10/2021	132/21	-	-	60 dias úteis
6							