

CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



Processo	2237/23							
ANO			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	03/08/2023
CONTRATADA	1	RW ENGENHARIA EIRELI	096/23	10/12/2024	R\$ 835.283,69	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	08/08/2023
CONTRATADA	3		-					
CONTRATADA	4		-					
CONTRATADA	5							
CONTRATADA	6							
CONTRATADA	7							
MODALIDADE	003/23	Modo de Disputa Fechado						

VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)
R\$ 835.283,69

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação do 5º andar do prédio administrativo da sede da DAE S/A, no município de Jundiá - SP.	11/08/2023	11/08/2023	-	2023/000887	R\$ 832.284,59	12 meses Ass. Contrato
2	1º Termo de aditamento para prorrogação de prazo de execução em 6 meses.	24/04/2024	-	036/24	-	-	06 meses
3	2º Termo de aditamento para prorrogação de prazo de execução e vigência de contrato em 4 meses.	10/05/2024	12/05/2024	042/24	-	-	04 meses