

CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



Processo	3882/22							
ANO			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	27/12/2022
CONTRATADA	1	GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI	004/23	15/12/2024	R\$ 2.314.869,94	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	01/02/2023
CONTRATADA	3		-					
CONTRATADA	4		-					
CONTRATADA	5		-					
CONTRATADA	6		-					
CONTRATADA	7		-					
MODALIDADE	012/22	Modo de Disputa Fechado						

VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)
R\$ 2.314.869,94

OBJETO		DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa especializada para execução de reforma e impermeabilização de reservatório da ETA-A, com PU vegetal.	16/01/2023	16/01/2023	-	2022/001269	R\$ 2.172.308,81	12 meses
2	1º Termo de aditamento que fica concedido 6,56% e prorrogação para o prazo de execução por 2 meses.	06/09/2023	-	083/23	2023/000993	R\$ 142.561,13	-
3	2º Termo de aditamento que fica concedido prorrogação para o prazo de execução 30 dias.	23/11/2023	-	103/23	-	-	-
4	3º Termo de aditamento que fica concedido prorrogação para o prazo 2 meses.	03/01/2024	16/01/2024	003/27	-	-	2 meses
5	4º termo de aditamento para prorrogação de prazo por mais 6 meses.	21/03/2024	16/03/2024	025/24	-	-	6 meses
6	5º Termo de aditamento que fica concedido prorrogação para o prazo de execução e vigencia 3 meses.; e supressão no valor de R\$114.113,69	12/06/2024	16/09/2024	052/24	-	-	3 meses
7	6º Termo de aditamento que fica concedido prorrogação de 2 meses no prazo de execução	24/09/2024	-	052/24	-	-	-
8							

9							
---	--	--	--	--	--	--	--