

# CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



<b>Processo</b>	2004/24							
<b>ANO</b>			<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b>	-
<b>CONTRATADA</b>	1	TORMEL ENGENHARIA LTDA	088/24	22/03/2025	R\$ 97.481,00	ATIVO	<b>DIRETORIA</b>	DOP
<b>CONTRATADA</b>	2		-				<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	-
<b>CONTRATADA</b>	3							
<b>CONTRATADA</b>	4							
<b>CONTRATADA</b>	5							
<b>CONTRATADA</b>	6							
<b>CONTRATADA</b>	7							
<b>MODALIDADE</b>	011/24	Dispensa-Obra						

<b>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</b>
R\$ 97.481,00

OBJETO		DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Montagem de posto primário simplificado 300 KVA - 13.800-380V - ETE São José.	26/06/2024	26/06/2024	-	2024/000738	R\$ 97.481,00	150 dias Ass. Contrato
2	1º termo de aditamento para prorrogação de 120 dias no prazo de execução e de vigência.	18/10/2024	23/11/2024	087/24	-	-	150 dias Ass. Contrato
3							