

CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



| PROCESSO | 2156/24 | | Nº DO CONTRATO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.) | SITUAÇÃO | DATA DA HOMOLOGAÇÃO | 22/07/2024 |
|------------|---------|---|----------------|--------------------|------------------------------|----------|---------------------|------------|
| CONTRATADA | 1 | FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO | 103/24 | 26/12/2025 | R\$ 1.280.000,00 | ATIVO | DIRETORIA | DSG |
| CONTRATADA | 2 | | - | | | | DATA DA PUBLICAÇÃO | 24/07/2024 |
| CONTRATADA | 3 | | | | | | | |
| CONTRATADA | 4 | | | | | | | |
| CONTRATADA | 5 | | | | | | | |
| CONTRATADA | 6 | | | | | | | |
| CONTRATADA | 7 | | | | | | | |
| MODALIDADE | 005/24 | Dispensa | | | | | | |

VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)

R\$ 1.280.000,00

| OBJETO | DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC) | VIGÊNCIA - INÍCIO EM: | Nº DO TERMO | ORDEM DE COMPRA | VALOR | PRAZO |
|--|--|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria para implantação de novo sistema de abastecimento de água de reuso no município de Jundiá. | 08/08/2024 | 27/08/2024 | - | 2024/000962 | R\$ 1.280.000,00 | 8 meses após OS. |
| 2 1º Termo de aditamento para prorrogação de prazo. | 17/06/2025 | 27/04/2025 | 042/25 | - | - | 8 meses |
| 3 | | | | | | |