

CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



PROCESSO	404/24							
			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	12/04/2024
CONTRATADA	1	BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	052/24	25/03/2026	R\$ 2.512.746,70	ATIVO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2	VECTOR SERVIÇOS LTDA	053/24	25/07/2025	R\$ 792.789,74	ENCERRADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	17/04/2024
CONTRATADA	3		-					
CONTRATADA	4		-					
CONTRATADA	5		-					
CONTRATADA	6		-					
CONTRATADA	7		-					
MODALIDADE	003/24	Modo de Disputa Fechado						

VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)

R\$ 3.305.536,44

OBJETO		DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa para ampliação e adequação da capacidade de bombeamento da estação elevatória de esgoto do bairro centenário I. (BMC)	26/04/2024	26/04/2024	-	2024/000518	R\$ 2.277.123,36	14 meses após ass. Contrato.
2	Contratação de empresa para ampliação e adequação da capacidade de bombeamento da estação elevatória de esgoto do bairro centenário I. (VECTOR)	26/04/2024	26/04/2024	-	2024/000517	R\$ 792.789,74	14 meses após ass. Contrato.
3	1º termo de aditamento para prorrogação de 6 meses no prazo de vigência e execução.(BMC)	04/02/2025	26/06/2025	001/25	-	-	6 meses
4	2º termo de aditamento para acréscimo de 3.65% ao objeto.(BMC)	12/03/2025	-	021/25	2025/000273	R\$ 221.980,47	-
5	1º termo de aditamento para prorrogação de 1 mes no prazo de vigência. (VECTOR)	04/04/2025	26/06/2025	022/25	-	-	1 mês
6	1º termo de apostilamento para reajuste de 6,2550%.(BMC)	07/07/2025	-	008/25	2025/000739	R\$ 58.363,16	-
7	3º termo de aditamento para prorrogação de 3 meses; acréscimo de 6,255% e supressão de serviços de 6,255%.(BMC)	19/09/2025	26/12/2025	067/25	-	-R\$ 44.720,29	3 meses ass. Contrato
8							

9							
---	--	--	--	--	--	--	--