

# CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



|            |         |                                                  |                |                    |                              |          |                     |            |
|------------|---------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------|---------------------|------------|
| PROCESSO   | 2126/24 |                                                  |                |                    |                              |          |                     |            |
|            |         |                                                  | Nº DO CONTRATO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.) | SITUAÇÃO | DATA DA HOMOLOGAÇÃO | 24/10/2024 |
| CONTRATADA | 1       | BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA                 | 131/24         | 13/09/2026         | R\$ 8.313.198,70             | ATIVO    | DIRETORIA           | DOP        |
| CONTRATADA | 2       | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda | 133/24         | 17/03/2026         | R\$ 4.394.045,06             | ATIVO    | DATA DA PUBLICAÇÃO  | 30/10/2024 |
| CONTRATADA | 3       |                                                  | -              |                    |                              |          |                     |            |
| CONTRATADA | 4       |                                                  | -              |                    |                              |          |                     |            |
| CONTRATADA | 5       |                                                  |                |                    |                              |          |                     |            |
| CONTRATADA | 6       |                                                  |                |                    |                              |          |                     |            |
| CONTRATADA | 7       |                                                  |                |                    |                              |          |                     |            |
| MODALIDADE | 009/24  | Disputa de Modo Fechado                          |                |                    |                              |          |                     |            |

|                            |
|----------------------------|
| VALOR TOTAL PROCESSO (R\$) |
| R\$ 12.707.243,76          |

| OBJETO |                                                                                                               | DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC) | VIGÊNCIA - INÍCIO EM: | Nº DO TERMO | ORDEM DE COMPRA | VALOR            | PRAZO                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 1      | Contratação de empresa para implantação de usina fotovoltaica na forma de cobertura de estacionamento.(bmc)   | 14/11/2024                             | 14/11/2024            | -           | 2024/001401     | R\$ 7.551.690,88 | 16 meses ass. contrato |
| 2      | Contratação de empresa para implantação de usina fotovoltaica na forma de cobertura de estacionamento.(volts) | 18/11/2024                             | 18/11/2024            | -           | 2024/001403     | R\$ 4.394.045,06 | 16 meses ass. contrato |
| 3      | 1º termo de aditamento para supressão de 5,24%; acréscimo de 15,32% ao objeto.(BMC)                           | 29/05/2025                             | -                     | 036/25      | 2025/000425     | R\$ 761.507,82   | -                      |
| 4      | 2º Termo de Aditamento para prorrogação de 6 meses.(BMC)                                                      | 21/08/2025                             | 14/03/2026            | 052/25      | -               | -                | 6 meses                |
| 5      |                                                                                                               |                                        |                       |             |                 |                  |                        |