

CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



PROCESSO	74/25							
DISPENSA			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	06/03/2025
CONTRATADA	1	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA	029/25	23/07/2025	R\$ 127.838,70	ENCERRADO	DIRETORIA	DIA
CONTRATADA	2	HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	-	-	R\$ 60.382,45	ENCERRADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	12/03/2025
CONTRATADA	3	GUIMARAES E CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS	026/25	29/07/2025	R\$ 108.320,00	ENCERRADO	VALOR TOTAL PROCESSO (R\$) R\$ 1.013.516,20	
CONTRATADA	4	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	027/25	31/10/2025	R\$ 494.450,00	ENCERRADO		
CONTRATADA	5	GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	028/25	25/07/2025	R\$ 215.997,60	ENCERRADO		
CONTRATADA	6	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	-	-	R\$ 6.527,45	ENCERRADO		
CONTRATADA	7	GUIMARAES E CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS	-					
MODALIDADE	006/25	Pregão Eletrônico						

OBJETO		DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Aquisição de tubos e conexões em pvc, pp e pead para areposição de estoque.(TIGRE).	26/03/2025	26/03/2025	-	2025/000278	R\$ 127.838,70	120 dias Ass. Contrato
2	Aquisição de tubos e conexões em pvc, pp e pead para areposição de estoque.(HIDROTAM).	12/03/2025	-	-	2025/000280	R\$ 60.382,45	120 dias Ass. Contrato
3	Aquisição de tubos e conexões em pvc, pp e pead para areposição de estoque.(GUIMARAES).	01/04/2025	01/04/2025	-	2025/000281	R\$ 108.320,00	120 dias Ass. Contrato
4	Aquisição de tubos e conexões em pvc, pp e pead para areposição de estoque.(CORR).	03/04/2025	03/04/2025	-	2025/000276	R\$ 494.450,00	120 dias Ass. Contrato
5	Aquisição de tubos e conexões em pvc, pp e pead para areposição de estoque.(GRANADA).	28/03/2025	28/03/2025	-	2025/000277	R\$ 215.997,60	120 dias Ass. Contrato
6	Aquisição de tubos e conexões em pvc, pp e pead para areposição de estoque.(FERNANDES).	-	-	-	2025/000279	R\$ 6.527,45	120 dias Ass. Contrato
7	1º termo de aditamento para prorrogação de 15 dias.(GUIMARAES).	25/08/2025	30/07/2025	054/25	-	-	15 dias
8	1º termo de aditamento para prorrogação de 29 dias.(CORR).	21/08/2025	01/08/2025	055/25	-	-	29 dias

9	2º termo de aditamento para prorrogação de 63 dias.(CORR).	26/08/2025	30/08/2025	062/25	-	-	63 dias
10							