

CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



PROCESSO	603/24							
DISPENSA			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	08/04/2024
CONTRATADA	1	GM PAVIMENTACAO LTDA	054/24	-	R\$ 882.778,32	ANULADO	DIRETORIA	DMA
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	-
CONTRATADA	3	HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERV. DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA	034/25	13/10/2026	R\$ 2.453.963,71	ATIVO	<div>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</div> <div>R\$ 3.336.742,03</div>	
CONTRATADA	4		-					
CONTRATADA	5	HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERV. DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA	-					
CONTRATADA	6							
2143/23	7							
MODALIDADE	001/24	Modo de Disputa Aberto						

OBJETO		DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Prestação de serviços de recomposição asfáltica de 50.00m², com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, no município de Jundiá, por um período estimado de 12 meses. (GM)	29/04/2024	29/04/2024	-	2024/000479	R\$ 1.626.135,41	15 meses
2	Termo de rescisão amigável e cancelamento do saldo remanescente. (GM)	07/02/2025	-	002/25	-	-R\$ 743.357,09	-
3	Prestação de serviços de recomposição asfáltica de 50.00m², com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, no município de Jundiá, por um período estimado de 12 meses.(HIPLAN)	03/04/2025	14/04/2025	-	2025/000339	R\$ 743.357,09	6 meses OS
4	1º termo de aditamento para prorrogação de 12 meses no prazo de vigência.(HIPLAN)	03/09/2025	14/10/2025	063/25	2025/000919	R\$ 1.626.051,92	12 meses
5	1º termo de apostilamento para reajuste de 5,20%.(HIPLAN)	22/10/2025	00/01/1900	023/25	2025/001157	R\$ 84.554,70	0