

CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



PROCESSO	1655/22							
DISPENSA			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	13/10/2022
CONTRATADA	1	REPLAN - SANEAMENTO E OBRAS LTDA	110/22	29/12/2025	R\$ 5.270.948,72	ATIVO	DIRETORIA	DOP
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	17/10/2022
CONTRATADA	3		-					
CONTRATADA	4		-					
CONTRATADA	5		-					
CONTRATADA	6		-					
2143/23	7		-					
MODALIDADE	008/22	Modo de Disputa Fechado						

VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)

R\$ 5.270.948,72

OBJETO	DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1 Contratação de empresa para execução de adutora de água no vetor oeste da cidade de Jundiaí-SP	30/11/2022	30/11/2022	-	2022/001111	R\$ 5.270.948,72	14 meses
2 1º Termo de Aditamento para prorrogação de 06 meses para o prazo de vigência	02/02/2024	30/01/2024	013/24	0	R\$ 0,00	6 meses
3 2º Termo de aditamento para prorrogação de prazo de execução por 12 meses.	03/05/2024	-	039/24	-	-	12 meses
4 3º termo de aditamento para prorrogação de 6 meses na vigência.	-	30/07/2024	058/24	-	-	6 meses
5 4º termo de aditamento para prorrogação de 5 meses na vigência.	27/02/2025	30/01/2025	004/25	-	-	5 meses
6 5º termo de aditamento para prorrogação de 4 meses na vigência.	20/05/2025	30/06/2025	004/25	-	-	4 meses
7 6º termo de aditamento para prorrogação de 2 meses para execução e vigência.	29/10/2025	30/10/2025	073/25	-	-	2 meses
8						

9							
---	--	--	--	--	--	--	--