

CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



PROCESSO	2126/24							
DISPENSA			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	24/10/2024
CONTRATADA	1	BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	131/24	13/09/2026	R\$ 8.313.198,70	ATIVO	DIRETORIA	DOC
CONTRATADA	2	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda	133/24	17/05/2026	R\$ 4.394.045,06	ATIVO	DATA DA PUBLICAÇÃO	30/10/2024
CONTRATADA	3		-				<div>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</div> <div>R\$ 12.707.243,76</div>	
CONTRATADA	4		-					
CONTRATADA	5		-					
CONTRATADA	6							
CONTRATADA	7							
MODALIDADE	009/24	Disputa de Modo Fechado						

OBJETO		DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa para implantação de usina fotovoltaica na forma de cobertura de estacionamento.(bmc)	14/11/2024	14/11/2024	-	2024/001401	R\$ 7.551.690,88	16 meses ass. contrato
2	Contratação de empresa para implantação de usina fotovoltaica na forma de cobertura de estacionamento.(volts)	18/11/2024	18/11/2024	-	2024/001403	R\$ 4.394.045,06	16 meses ass. contrato
3	1º termo de aditamento para supressão de 5,24%; acréscimo de 15,32% ao objeto.(BMC)	29/05/2025	-	036/25	2025/000425	R\$ 761.507,82	-
4	2º Termo de Aditamento para prorrogação de 6 meses.(BMC)	21/08/2025	14/03/2026	052/25	-	-	6 meses
5	1º termo de aditamento para prorrogação de prazo e execução por 2 meses.(VOLTS)	28/01/2026	18/03/2026	002/26	-	-	2 meses
6							