

# CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



<b>PROCESSO</b>	3328/23							
<b>DISPENSA</b>			<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b>	10/11/2023
<b>CONTRATADA</b>	1	HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERV. DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA	120/23	26/02/2027	R\$ 7.456.606,21	ATIVO	<b>DIRETORIA</b>	DMA
<b>CONTRATADA</b>	2		-				<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	15/11/2023
<b>CONTRATADA</b>	3		-					
<b>CONTRATADA</b>	4		-					
<b>CONTRATADA</b>	5		-					
<b>CONTRATADA</b>	6		-					
<b>CONTRATADA</b>	7		-					
<b>MODALIDADE</b>	005/23	Modo de Disputa Aberto						

**VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)**

R\$ 7.456.606,21

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de apoio de manutenção de obras de saneamento no município de Jundiaí-SP.	27/11/2023	27/11/2023	-	2023/001289	R\$ 2.140.615,54	15 meses após ass. Do contrato
2	1º termo de aditamento para prorrogação de 12 meses.	27/11/2024	27/02/2025	101/24	2024/001459	R\$ 2.140.615,54	12 meses
3	1º termo de apostilamento para reajuste de 3,34%	06/01/2025	00/01/1900	025/24	2024/001612	R\$ 71.496,56	-
4	2º termo de apostilamento para reajuste de 4,60%	05/05/2025	00/01/1900	006/25	2025/000456	R\$ 26.971,76	-
5	2º termo de aditamento para acréscimo de 12,41% no valor do contrato.	03/09/2025	-	062/25	2025/000917	R\$ 277.961,15	-
6	3º termo de aditamento para prorrogação de 12 meses.	08/12/2025	27/02/2026	084/25	2025/001297	R\$ 2.517.045,01	12 meses
7	4º termo de aditamento para acréscimo de 12,59% ao objeto contratual.	26/03/2026	-	018/26	2026/000197	R\$ 281.900,65	-
8							