

CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



| | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| PROCESSO | 2126/24 | | | | | | | |
| DISPENSA | | | Nº DO CONTRATO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.) | SITUAÇÃO | DATA DA HOMOLOGAÇÃO | 24/10/2024 |
| CONTRATADA | 1 | BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 131/24 | 13/09/2026 | R\$ 9.067.568,59 | ATIVO | DIRETORIA | DOC |
| CONTRATADA | 2 | Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda | 133/24 | 17/07/2026 | R\$ 4.622.111,01 | ATIVO | DATA DA PUBLICAÇÃO | 30/10/2024 |
| CONTRATADA | 3 | | - | | | | | |
| CONTRATADA | 4 | | - | | | | | |
| CONTRATADA | 5 | | - | | | | | |
| CONTRATADA | 6 | | - | | | | | |
| CONTRATADA | 7 | | - | | | | | |
| MODALIDADE | 009/24 | Disputa de Modo Fechado | | | | | | |

| |
|-----------------------------------|
| VALOR TOTAL PROCESSO (R\$) |
| R\$ 13.689.679,60 |

| | OBJETO | DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC) | VIGÊNCIA - INÍCIO EM: | Nº DO TERMO | ORDEM DE COMPRA | VALOR | PRAZO |
|---|---|---|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 1 | Contratação de empresa para implantação de usina fotovoltaica na forma de cobertura de estacionamento.(bmc) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | - | 2024/001401 | R\$ 7.551.690,88 | 16 meses ass. contrato |
| 2 | Contratação de empresa para implantação de usina fotovoltaica na forma de cobertura de estacionamento.(volts) | 18/11/2024 | 18/11/2024 | - | 2024/001403 | R\$ 4.394.045,06 | 16 meses ass. contrato |
| 3 | 1º termo de aditamento para supressão de 5,24%; acréscimo de 15,32% ao objeto.(BMC) | 29/05/2025 | - | 036/25 | 2025/000425 | R\$ 761.507,82 | - |
| 4 | 2º Termo de Aditamento para prorrogação de 6 meses.(BMC) | 21/08/2025 | 14/03/2026 | 052/25 | - | - | 6 meses |
| 5 | 1º termo de aditamento para prorrogação de prazo e execução por 2 meses.(VOLTS) | 28/01/2026 | 18/03/2026 | 002/26 | - | - | 2 meses |
| 6 | 3º Termo de Aditamento para prorrogação de 45 dias no prazo de execução e rajuste de 5,76% relativo ao INPC.(BMC) | 17/04/2026 | - | 022/26 | 2026/000218 | R\$ 754.369,89 | - |
| 7 | 2º termo de aditamento para prorrogação de vigência e execução por 2 meses e acréscimo de 7,38% (VOLTS) | 06/04/2026 | 18/05/2026 | 021/26 | 2026/000219 | R\$ 324.142,94 | 2 meses |
| 8 | 3º termo de aditamento para acréscimo de 0,41% e supressão de 2,60% do valor inicial do contrato. (VOLTS) | 19/06/2026 | - | 047/26 | - | -R\$ 96.076,99 | - |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |