

CONTRATOS - PROCESSOS - DAE S/A



PROCESSO	603/24							
DISPENSA			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	08/04/2024
CONTRATADA	1	GM PAVIMENTACAO LTDA	054/24	-	R\$ 1.256.250,22	ANULADO	DIRETORIA	DMA
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	-
CONTRATADA	3	HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERV. DE MANUNTENÇÃO URBANA LTDA	034/25	13/10/2026	R\$ 2.453.963,71	ATIVO	CONTRATO PROTHEUS	00/01/1900
CONTRATADA	4		-				S/C PROTHEUS	00/01/1900
CONTRATADA	5		-					
CONTRATADA	6		-					
CONTRATADA	7		-					
MODALIDADE	001/24	Modo de Disputa Aberto						VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)
								R\$ 3.710.213,93

OBJETO		DATA DE ASSINATURA (CONTRATO/TERMO/OC)	VIGÊNCIA - INÍCIO EM:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Prestação de serviços de recomposição asfáltica de 50.000m², com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, no município de Jundiaí, por um período estimado de 12 meses. (GM)	29/04/2024	29/04/2024	-	2024/000479	R\$ 1.626.135,41	15 meses
2	Termo de rescisão amigável e cancelamento do saldo remanescente. (GM)	07/02/2025	-	002/25	-	-R\$ 743.357,09	-
3	Prestação de serviços remanescentes de recomposição asfáltica, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos no município de Jundiaí-SP. (HIPLAN)	03/04/2025	14/04/2025	-	2025/000339	R\$ 743.357,09	6 meses OS
4	1º termo de aditamento para prorrogação de 12 meses no prazo de vigência.(HIPLAN)	03/09/2025	14/10/2025	063/25	2025/000919	R\$ 1.626.051,92	12 meses
5	1º termo de apostilamento para reajuste de 5,20%.(HIPLAN)	22/10/2025	-	023/25	2025/001157	R\$ 84.554,70	-
6	2º termo de apostilamento para reajuste de 3,77%. (HIPLAN)	08/05/2026	-	005/26	2024/000391	R\$ 27.321,90	-
7	2º termo de aditamento para acréscimo de 23% ao objeto. (HIPLAN)	26/06/2026	-	053/26	-	R\$ 346.150,00	-
8							

9							
---	--	--	--	--	--	--	--