

CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



Processo	3071/20								
			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO		16/12/2020
CONTRATADA	1	TSENGE ENGENHARIA S/S - EPP	001/21	04/12/2021	R\$130.915,20	ENCERRADO	DIRETORIA		DOP
CONTRATADA	2	TCRE ENGENHARIA LTDA	001/21	04/12/2021	R\$87.276,80	ENCERRADO	DATA DA PUBLICAÇÃO		18/12/2020
CONTRATADA	3		-						
CONTRATADA	4		-						
MODALIDADE	030/20	Modo Fechado							
								VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)	R\$218.192,00

OBJETO		DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC	VIGÊNCIA A CONTAR DE:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Elaboração de projetos executivos para remanejamento de redes de distribuição de água e adutoras no município de Jundiaí (TSENGE - Consórcio Tsenge-TCRE)	05/01/2021	05/01/2021	-	2020/001221	R\$130.915,20	9 meses
2	Elaboração de projetos executivos para remanejamento de redes de distribuição de água e adutoras no município de Jundiaí (TCRE - Consórcio Tsenge-TCRE)	05/01/2021	05/01/2021	-	2020/001222	R\$87.276,80	9 meses
3	1º Termo de Aditamento para prorrogação de prazo	15/07/2021	05/10/2021	110/21	-	-	2 meses
4	Termo de aditamento para inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD (Consórcio Tsenge- Tcre)	15/07/2021	-	011/21	-	-	-
5							
6							
7							