

# CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A



|                 |         |   |                       |                           |                                     |                 |                            |  |                                   |
|-----------------|---------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Processo</b> | 1866/21 |   |                       |                           |                                     |                 |                            |  |                                   |
|                 |         |   | <b>Nº DO CONTRATO</b> | <b>DATA DE VENCIMENTO</b> | <b>VALOR R\$ (CONTRATO + ADIT.)</b> | <b>SITUAÇÃO</b> | <b>DATA DA HOMOLOGAÇÃO</b> |  | 06/07/2021                        |
| CONTRATADA      | 1       | PARTNER ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA | 059/21                | 12/05/2022                | R\$97.813,96                        | ENCERRADO       | DIRETORIA                  |  | DOP                               |
| CONTRATADA      | 2       |   |                       |                           |                                     |                 | DATA DA PUBLICAÇÃO         |  | 07/07/2021                        |
| CONTRATADA      | 3       |   | -                     |                           |                                     |                 |                            |  |                                   |
| CONTRATADA      | 4       |   | -                     |                           |                                     |                 |                            |  |                                   |
| MODALIDADE      | 002/21  | Modo Fechado                            |                       |                           |                                     |                 |                            |  |                                   |
|                 |         |   |                       |                           |                                     |                 |                            |  | <b>VALOR TOTAL PROCESSO (R\$)</b> |
|                 |         |   |                       |                           |                                     |                 |                            |  | R\$97.813,96                      |

|   | <b>OBJETO</b>  | <b>DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC</b> | <b>VIGÊNCIA A CONTAR DE:</b> | <b>Nº DO TERMO</b> | <b>ORDEM DE COMPRA</b> | <b>VALOR</b>   | <b>PRAZO</b> |
|---|--|--|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Contratação de empresa para levantamento topográfico, sondagens, pesquisa de interferências e projetos executivos para remanejamento de rede e adutoras/elaboração de estudo de transientes hidráulicos para proteção das adutoras de água bruta na Rodovia João Cereser KM 63+200mt | 13/07/2021   | 13/07/2021                   | -                  | 2021/000649            | R\$229.225,50  | 6 meses      |
| 2 | 1º Termo de aditamento para prorrogação de prazo contratual  | 02/12/2021   | 13/01/2022                   | 172/21             | -                      | -              | 2 meses      |
| 3 | 2º termo de aditamento para prorrogação de prazo   | 08/02/2022   | 13/03/2022                   | 008/22             | -                      | -              | 2 meses      |
| 4 | Termo de supressão de 57,33% do valor inicial  | 26/07/2022   | 00/01/1900                   | 001.22             | -                      | -R\$131.411,54 | 0            |
| 5 |  |  |                              |                    |                        |                |              |
| 6 |  |  |                              |                    |                        |                |              |
| 7 |  |  |                              |                    |                        |                |              |